


PROJECT ROBOTS EVERYWHERE

WEEK 3 PLANNING, MILESTONES EN DELIVERABLES

**Floor Fasen
Iris Huijben
Suzanne Vugs
Meike Berkhoff**



VORIGE WEEK

- Literatuurstudie naar:
 - Text-to-speech programma's
 - Uiteindelijke keuze: Matlab
 - Aspecten emoties in stemgeluid
 - Onderzoeksvraag aangepast

AANPASSINGEN ONDERZOEK

- Meer gericht op ervaring van de gebruiker.
- Nieuwe onderzoeksvraag:

In hoeverre is het mogelijk om een zin van een robotstem met een emotionele betekenis te versterken?

Globale Planning

WEEK 3



WEEK 4



WEEK 5








WEEK 6



WEEK 7

mo *Final presentation*

-  Robotstem programmeren
-  Onderzoek opstellen
-  Onderzoek uitvoeren
-  Onderzoek verwerken



GEDETAILLEERDE PLANNING

Week	Dag	Datum	Tijd					Omschrijving	Wie?
3	ma	15 sept	5 uur					Uitzoeken hoe de specifieke kenmerken toegepast kunnen worden in matlab	Iris + Floor
3	di	16 sept	4 uur					Opzet onderzoek maken	Suzanne
3	di	16 sept	7 uur					Kenmerken per emotie toepassen	Iris + Floor
3	wo	17 sept	4 uur					Opzet onderzoek maken	Meike
3	wo	17 sept	3 uur					Kenmerken per emotie toepassen	Iris + Floor
3	do	18 sept	6 uur					Kenmerken per emotie toepassen	Iris + Floor
3	do	18 sept	8 uur					Ideeën opzet onderzoek samenvoegen	Suzanne + Meike
3	vr	19 sept	6 uur					Kenmerken per emotie toepassen	Iris + Floor
3	za	20 sept	3 uur					Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris
3	zo	21 sept	3 uur					Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris
4	ma	22 sept	1,5 uur					Bespreking voortgang	Floor + Meike + Suzanne + Iris
4	ma	22 sept	0,5 uur					Persoonlijke feedback	Floor + Meike + Suzanne + Iris
4	ma	22 sept	2 uur					Meeting Coach	Floor + Meike + Suzanne + Iris
4	ma	22 sept	6 uur					Robotstem afmaken	Floor + Iris
4	di	23 sept	-					-	-
4	wo	24 sept	4 uur					Geluidsfragmenten verwerken in enquête	Suzanne + Meike
4	do	25 sept	-					-	-
4	vr	26 sept	5 uur					Enquête afmaken	Floor + Meike + Iris
4	vr	26 sept	5 uur					Enquête rondsturen	Floor + Meike + Iris + Suzanne
4	za	27 sept	3 uur					Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris
4	zo	28 sept	3 uur					Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris

5	ma	29 sept	1,5 uur				Bespreking voortgang	Floor + Meike + Suzanne + Iris
5	ma	29 sept	0,5 uur				Persoonlijke feedback	Floor + Meike + Suzanne + Iris
5	ma	29 sept	2 uur				Meeting Coach	Floor + Meike + Suzanne + Iris
5	di	30 sept	-				-	-
5	wo	1 okt	6 uur				Inleiden en methode schrijven	Meike + Suzanne
5	do	2 okt	6 uur				Inleiding en methode bespreken + plan opstellen om resultaten te verwerken	Floor + Meike + Suzanne + Iris
5	vr	3 okt	-				-	-
5	za	4 okt	3 uur				Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris
5	zo	5 okt	3 uur				Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	ma	6 okt	1,5 uur				Bespreking voortgang	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	ma	6 okt	0,5 uur				Persoonlijke feedback	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	ma	6 okt	2 uur				Meeting Coach	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	di	7 okt	8 uur				Resultaten verwerken + discussie en conclusie schrijven	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	wo	8 okt	-				-	-
6	do	9 okt	8 uur				Presentatie maken en voorbereiden	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	vr	10 okt	4 uur				Presentatie voorbereiden	Suzanne
6	za	11 okt	3 uur				Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	zo	12 okt	3 uur				Buffer	Floor + Meike + Suzanne + Iris
6	zo	12 okt	4 uur				Presentatie bespreken en laatste aanpassingen doen	Floor + Meike + Suzanne + Iris
7	ma	13 okt	2 uur				Afronden project	Floor + Meike + Suzanne + Iris
7	ma	13 okt	2 uur				Final presentation	Suzanne
7	ma	13 okt	2 uur				Luisteren naar presentaties	Floor + Meike + Iris

MILESTONES & DELIVERABLES

- Maandag 22 september: robotstem af
- Vrijdag 26 september: enquête af
- Donderdag 9 oktober: resultaten verwerkt en uitkomst onderzoek bekend
- Maandag 13 oktober: eind presentatie

VRAGEN?